



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

2019 Yılı Yatırım Programı
İzleme ve Değerlendirme Raporu

Mart 2020

Raporun Düzenlenme Gerekçesi:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan; “Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığına ve Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.” hükmü uyarınca Bakanlığımız 2019 Yılı Raporu hazırlanmıştır.

GENEL DEĞERLENDİRME

Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (I) sayılı cetvelde tanımlanan Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri arasında yer alan Bakanlığımız;

- Genel Bütçe
- AB fonu
- Yap-İşlet Devret Modeli
- Döner Sermaye
- TRT Payı
- Hibe


finansman kaynaklarını kullanmaktadır.

2019 Yılı Yatırım Bütçesine İlişkin Oranlamalar


Şekil 1: 2019 Yılı Yatırım Bütçesi




Şekil 2: 2019 Yılı Sektörler İtibarıyla Başlangıç Ödenek (KBÖ) Dağılımı




Şekil 3: 2019 Yılı Toplam Ödenek/Harcama Durumu




Şekil 4: 2019 Yılı Sektörler İtibarıyla Harcama Dağılımı




Şekil 5: 2019 Yılı Toplam Ödenek/Harcama Durumu



Şekil 6: 2019 Yılı Döner Sermaye Bütçesi/Hibe



Şekil 7: 2019 Yılı Bütçesi Genel Toplamı



2019 YILI PROJE UYGULAMALARI



➤ **Bakanlığımızın** yürütmüş olduđu projeler;

DKH-İktisadi Genel İdare, İmalat ve Konut sektörleri altında yer almaktadır.

2019 Yılı Yatırım Programında genel bütçede yer alan **161.661.057** TL ödenek kapsamında;

- ❖ İktisadi Genel İdare Sektöründe **148.794.057** TL ödenek **123.526.131** TL harcama,
- ❖ Konut Sektöründe **11.397.000** TL ödenek **8.668.477** TL harcama,
- ❖ İmalat Sektöründe **1.470.000** TL ödenek **777.796** TL harcama yer almaktadır.

DKH-İktisadi-Genel İdare Sektörü altında projesi bulunan Birimlerimiz;

- ✓ İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- ✓ İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- ✓ ULUSLARARASI ANLAŞMALAR VE AB GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- ✓ SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- ✓ GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- ✓ TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- ✓ ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- ✓ RİSK YÖNETİMİ, TASFİYE VE DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (D.S)
- ✓ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- ✓ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
- ✓ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
- ✓ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
- ✓ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
- ✓ TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİ
- ✓ YURTDIŞI TEŞKİLATI

İmalat Sektörü altında projesi bulunan Birimlerimiz;

- ✓ İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
- ✓ ESNAF, SANATKÂRLAR VE KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Konut Sektörü altında projesi bulunan Birimlerimiz;

- ✓ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
- ✓ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

Birimler	2019		
	Toplam Ödenek	Toplam Harcama	Harcama Oranı (%)
İhracat Genel Müdürlüğü	220.000	219.434	100
İthalat Genel Müdürlüğü	140.000	137.993	99
İç Ticaret Genel Müdürlüğü(Hibe)	7.093.000	3.127.325	44
Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü	140.000	137.302	98
Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü	1.330.000	1.329.860	100
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü	25.431.000	25.030.416	98
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü	1.165.000	0	0
Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü	1.470.000	777.796	53
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü	700.000	671.764	95
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü (D.S)	19.129.000	8.717.470	45
Personel Genel Müdürlüğü	1.027.000	48.380	5
Strateji Geliştirme Başkanlığı	436.000	0	0
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	54.392.472	46.959.962	86
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	3.480.000	3.406.938	98
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri	69.854.586	52.585.641	75
Ticaret İl Müdürlükleri	1.800.000	1.641.324	91
Yurtdışı Teşkilatı	75.000	25.594	34
GENEL BÜTÇE TOPLAMI	161.661.057	132.972.404	82
DÖNER SERMAYE	19.129.000	8.717.470	45
TOBB HİBESİ	7.093.000	3.127.325	44
GENEL TOPLAM	187.883.058	144.817.199	77

BİRİM BAZINDA 2019 YILI GERÇEKLEŞMELERİ

İhracat Genel Müdürlüğü

PROJELER	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Ödenek	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Harcama
Bilgisayar Alımları	2019-2019	200.000	200.000	199.436
Açıklama: Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda, 2019 yılında alınan Devlet Malzeme Ofisinden 39 adet bilgisayar alınmış olup söz konusu alınan bilgisayarlar kapasitesi düşük bilgisayarlarla değiştirilmiştir.				
Yazıcı Alımları	2019-2019	200.000	200.000	19.998
Açıklama: Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda, 2019 yılında alınan 2 adet fotokopi makinası alınmış olup söz konusu alınan fotokopi makinaları ekonomik ömrünü tamamlamış fotokopi makinaların yerine konulmuştur.				
Toplam		200.000	200.000	219.434

İthalat Genel Müdürlüğü

PROJELER	Başlama-Bitiş Tarihi	Toplam Ödenek	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Harcama
Bilgisayar Alımları	2019-2019	111.000	111.000	110.820
Açıklama: Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmıştır.				
Fotokopi ve Yazıcı Alımları	2019-2019	29.000	29.000	27.173
Açıklama: Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmıştır.				
Toplam		140.000	140.000	137.993

İç Ticaret Genel Müdürlüğü

PROJELER	Başlama Bitiş Tarihi	Toplam Ödenek	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Harcama
Perakende Bilgi Sistemi (Hibe)	2018-2019	7.093.000	7.093.000	3.127.325
Açıklama: PERBİS Projesinde harcamalar TOBB bütçesinden yapılmakta olup, yöntem, harcamanın Bakanlığın talebi üzerine TOBB tarafından yapılmasıdır. PERBİS için harcanacak ödenek, tarafımızca gönderilen şartnameler çerçevesinde TOBB tarafından yapılan ihale sonucunda belli olmaktadır				
Toplam		7.093.000	7.093.000	3.127.325

Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü

PROJELER	Başlama-Bitiş Yılları	Toplam Ödenek	2019 Yılı ödeneği	2019 Yılı Harcama
Bilgisayar Alımları	2019-2019	110.000	110.000	65.000
Açıklama: Fotokopi ve yazıcı alımlarında kullanılması için bu projeden 45.000 TL aktarım yapılmış ve 65.000 TL tutarında bilgisayar alımı gerçekleştirilmiştir.				
Fotokopi ve Yazıcı Alımları	2019-2019	30.000	30.000	73.302
Açıklama: Yıl içerisinde bilgisayar alımları projesinden fotokopi ve yazıcı alımları projesine 2 adet printer alımı için 45.000 TL aktarılmış olup, toplam ödenekten 72.302 TL'lik mal alımı gerçekleştirilmiştir.				
Toplam		140.000	140.000	137.302

Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

PROJELER	Başlama-Bitiş Yılları	Toplam Ödenek	2019 Yılı ödeneği	2019 Yılı Harcama
SEBATLAS Danışmanlık Hizmeti ile Yazılım Alımı	2019-2019	550.000	550.000	549.880
Açıklama: Serbest Bölgelerin mekânsal yönetimine (arazi, yapı, menkul değerler, SEB-ATLAS otomasyonunun işletilmesine) ilişkin hususların idamesine yönelik danışmanlık hizmet alımı, ilave modüllerin temini ve uygulama yazılımında tespit edilen hataların giderilmesi sağlanmıştır.				
SBBUP Programının Bakım, Onarım ve Güncellenmesi	2019-2019	780.000	780.000	779.980
Açıklama: Cybersoft C/S Enformasyon Teknolojileri Ltd. Şti. ile yapılan sözleşme kapsamında, bakım ve işletim desteği alınmış, yazılım modülleri geliştirilmiş ayrıca, uygulaması esnasında karşılaşılan kullanıcı hataları ve raporlama sorunları giderilmiştir.				
Toplam		1.330.000	1.330.000	1.329.860

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

PROJELER	Başlama-Bitiş Yılları	Toplam Ödenek	2019 Yılı ödeneği	2019 Yılı Harcama
İstihbarat Bilgi Sistemleri Geliştirilmesi	2019-2019	425.000	425.000	425.000
Açıklama: Lisans güncellemesi, danışmanlık ve eğitim ihtiyaçları karşılanmıştır.				
Kriminal Laboratuvar Kurulumu	2019-2019	1.200.000	1.200.000	1.190.000
Açıklama: Kriminal Laboratuvar için teknik ekipman ihtiyacı giderilmiştir.				
Kaçakçılıkla Mücadele için Teknik Cihaz ve Malzeme Alımı	2019-2019	16.188.000	16.188.000	16.187.500
Açıklama: Kaçakçılıkla mücadelede teknik cihaz kapasitesi artırılmıştır.				
Motorbot Teknik Cihaz malzeme Alımı, Bakım ve Onarımı	2019-2019	2.019.000	2.019.000	1.713.346
Açıklama: Taşra idarelerinden yıl içerisinde Genel Müdürlüğümüze intikal eden bütün bakım-onarım, mal, malzeme ve ekipman alımı talepleri karşılanmıştır.				

PROJELER	Başlama-Bitiş Yılları	Toplam Ödenek	2019 Yılı ödeneği	2019 Yılı Harcama
Havaalanlarının Yolcu ve Kargo Bölümlerinde Gümrük Muhafaza Kapasitesinin Artırılması (AB)	2016-2021	1.591.000	1.591.000	1.561.146
Açıklama: Proje kapsamında 50 adet dedektör köpek, 20 adet dedektör köpek nakil aracı, 50 adet devriye aracı, 6 adet bagaj X-Ray cihazı temin edilmiş ve dağıtımları yapılmıştır. 20 adet narkotik ve kimyasal madde tespit cihazı (el dedektörü) sözleşmesi 5 Şubat 2020 tarihinde Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından fesh edilmiş olup, yeniden ihaleye çıkılacaktır.				
Gümrük Muhafazanın Tespit Kapasitesinin Artırılması (AB)	2019-2021	3.930.105	3.930.105	3.875.531
Açıklama: Proje kapsamında temin edilen 5 adet backscatter tarama sisteminin dağıtımı yapılmış ve proje tamamlanmıştır.				
Kesin Hesap Farkı (Deniz Gözetim)	2019-2019	77.895	77.895	77.895
Açıklama: “Türk Gümrük İdaresinin Deniz Gözetim Kapasitesinin ve İşlem Süreçlerinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığının talebi üzerine 77.895 TL ödenek ilgili fon hesabına aktarılmıştır.				
Toplam		25.431.000	25.431.000	25.030.416

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

PROJELER	Başlama-Bitiş Yılları	Toplam Ödenek	2019 Yılı ödeneği	2019 Yılı Harcama
Tüketicinin Haklarının Güçlendirilmesi (AB)	2017-2020	1.165.000	1.165.000	0
Açıklama: Genel Müdürlüğümüzce yürütülen ve 6 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek olan Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi Projesi, IPA II programı çerçevesinde 'götürü bedel' usulüyle (global base) desteklenen bir projedir. Söz konusu usul çerçevesinde proje giderleri Bakanlığımız tarafından faaliyet bazında fonlanmamaktadır. Proje hazırlık aşamasında 2 milyon avroluk bir toplam bütçe ve 200.000 avro karşılığında bir Bakanlık katkısı öngörülmüştür. Fakat ihale sonucunda yüklenici firma 1.8 milyon Avro karşılığında proje faaliyetlerini yürütebileceği taahhüdünde bulunmuştur. Bu nedenle Bakanlığın katkısının üst limiti 180.000 Avro olarak belirlenmiş ve sözleşmede yer almıştır. Bu çerçevede, proje faaliyetleri yüklenici firma olan WYG International Türkiye tarafından gerçekleştirilmekte olup söz konusu faaliyetlerin Programın Türkiye'deki koordinatörü olan Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) tarafından incelenmesi ve uygun bulunması üzerine Bakanlık katkısı resmi yazı yoluyla talep edilmektedir. Geçtiğimiz yıl Bakanlığımız, katkı payının 80.000 Avroya karşılık gelen kısmını belirtilen usul çerçevesinde ödemiştir. Kalan 100.000 Avroluk bedelin ödenmesi için de yine proje faaliyetlerinin gerçekleşmesi ve MFİB tarafından yapılacak incelemeleri takiben, azami katkı payı miktarı gözetilerek, Bakanlık'tan uygun görülen katkıyı talep eden yazının tarafımıza iletilmesi üzerine gerekli ödeme gerçekleştirilecektir. Projenin 2020 yılının Mayıs ayında tamamlanacak olması nedeniyle 2019 yılı bütçemizin tamamı kullanılamamıştır.				
Toplam		1.165.000	1.165.000	0

Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

PROJELER	Başlama-Bitiş Yılları	Toplam Ödenek	2019 Yılı ödeneği	2019 Yılı Harcama
Esnaf Sanatkârlara Yönelik Pazarlama ve Markalaşma Projesi	2017-2020	500.000	500.000	314.629

Açıklama: Proje ile belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren ülkemizdeki ve dünyadaki küçük işletmelerin markalaşma, tasarım, pazarlama ve ihracat yapma gibi konulardaki mevcut durumunun ortaya konulması, bu konularda bilgi ve deneyim eksikliği yaşayan, mevcut potansiyellerini yeterince iyi değerlendiremeyen küçük işletmelerin rekabet güçlerini ve ihracat kapasitelerini artırıcı adımların belirlenmesi ve belirlenecek hedef kitle üzerinde ihracat kapasitesinin artırılmasına yönelik pilot olarak fuar katılımı, iş forumları, markalaşma ve tasarım gibi alanlarda faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Proje çalışmalarına başlanmadan önce, Genel Müdürlük personeline proje yönetimi, dış ticaret, pazarlama, markalaşma ve patent konularında eğitim verilmiştir.

Proje, ihracat potansiyeli yüksek olan; Makine ve Aksamları, Hazır Giyim ve Konfeksiyon, Mobilya, Mücevherat, Deri ve Deri Mamulleri Sektörleri özelinde yürütülmüştür. Ar-Ge fazı ve uygulama fazı olmak üzere iki aşamadan oluşan Projenin ilk aşaması tamamlanmıştır.

Projenin ikinci aşaması olan uygulama aşamasında; 2019 yılı içerisinde; esnaf ve sanatkarların dış ticaret kapasitelerini artırmak ve dış ticaret konusunda daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla 9-13 Aralık 2019 tarihlerinde Antalya ilinde Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliklerinde görevli personele dış ticaret eğitim verilmiştir. Ayrıca Kırşehir ili Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde 25-26 Kasım 2019 tarihlerinde esnaf ve sanatkarların dış ticarete nasıl özendirilebileceği hususunda proje üretmek üzere üniversite öğrencileri ile bir "bootcamp" etkinliği düzenlenmiştir. Bununla birlikte, Genel Müdürlüğümüzce, esnaf ve sanatkarların dış ticarete özendirilmesi ve ihracata desteklerinden haberdar olmaları amacıyla animasyon film yapım işi sürdürülmektedir.

Söz konusu etkinlikler için 2019 yılında toplam 314.629,30-TL harcama yapılmış olup, PAMAP için tahsis edilmiş bulunan 500.000,00-TL ödeneğin 185.370,70-TL'lik kısmı, planlanan faaliyetlerin ilgili yıl için tamamlanmış olması ve 2019 yılının sona ermesi nedeniyle kullanılmamıştır. Hâlihazırda Projenin uygulama aşamasında yürütülen faaliyetlerin sonuçları değerlendirilmekte olup, sürece ilişkin aksama bulunmamaktadır.

Kooperatiflerin Geliştirilmesi Projesi	2018-2019	500.000	500.000	463.167
---	-----------	---------	---------	---------

Açıklama: Proje Kapsamında; sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, kooperatif temsilcileri başta olmak üzere geniş bir katılımı "Arama Konferansı" gerçekleştirilmiştir. Ayrıca sosyal kooperatif modeline ilişkin tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde farkındalık sağlamak üzere "Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni" ile toplam 19 ilde çalışma ziyaretleri düzenlenmiştir. İki sefer kapsamında gerçekleştirilen çalışma ziyaretleri kapsamında yapılan çalışmalar rakamsal olarak şöyledir:

“Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni Sonbahar Seferi” 1-14 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir: 2580 km, 11 il, 1 açılış töreni (500 katılımcı), 10 karşılama töreni (2000 katılımcı), 10 bilgilendirme toplantısı (2550 katılımcı), 9 ilham verenler söyleşisi (1550 katılımcı), 10 kodlama atölyesi (200 çocuk), 1 uluslararası panel (100 katılımcı), 2 hackathon (Eskişehir, İzmir) (115 katılımcı), 1 kooperatifler şenliği (50 kooperatif.)

Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni İlkbahar Seferi 5-19 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir: 8 il (İstanbul, Ankara, Kayseri, Sivas, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana)

2 açılış töreni (800 katılımcı), 8 karşılama töreni (1500 katılımcı), 9 bilgilendirme toplantısı (1380 katılımcı), 4 ilham verenler söyleşisi (490 katılımcı), 2 geçici barınma merkezi ziyareti (3699 çocuk), 1 çalıştay (50 katılımcı), 1 uygulamalı sosyal kooperatif girişimciliği eğitimi (16 katılımcı).

Ayrıca, 7 Aralık 2019 tarihinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile sosyal kooperatif temsilcilerinin katılım sağladığı mevzuata ilişkin çalıştay yapılmıştır. Çalışmaya 70 kadar temsilci katılım sağlamıştır. İtalya'ya 29 Eylül-9 Ekim 2019 tarihleri teknik gezi düzenlenerek sosyal kooperatif mevzuatına ilişkin toplantılar gerçekleştirilmiş ve rapor hazırlanmıştır.

Kooperatifçilik Bilgi Sistemi	2010-2020	470.000	470.000	0
--------------------------------------	-----------	---------	---------	---

Açıklama: Kooperatif Bilgi Sistemi için Esnaf Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 2019 yılı yatırım bütçesi kapsamında harcanması planlanan ödenek için anılan sisteme teknik yazılım desteği ihtiyacı Bakanlığımız 2012/1 sayılı genelgesi gereğince 05/09/2019 tarihinde Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına iletilmiştir. Bilgi İşlem Başkanlığından alınan 18/09/2019 tarihli talebimize ilişkin cevabi yazıda, talebimize ilişkin hizmetin yılsonuna kadar yetiştirilemeyeceği ve hizmet alımının Genel Müdürlüğümüzce yapılabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce yapılan araştırma ve değerlendirme sonucunda birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62. Maddesinin (b) bendi uyarınca ihalenin yılın ilk dokuz ayında sonuçlandırılması gerekliliği nedeniyle hizmet alımı gerçekleştirilememiş ve harcama yapılamamıştır.

Toplam	1.470.000	1.470.000	777.796
---------------	------------------	------------------	----------------

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

PROJELER	Başlama-Bitiş Yılları	Toplam Ödenek	2019 Yılı ödeneği	2019 Yılı Harcama
TAREKS Yazılım Güncellemesi	2019-2019	600.000	600.000	631.481
Açıklama: Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS), ihracat ve ithalattaki denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda risk esaslı olarak yapılmasına olanak sağlayan web tabanlı bir yazılımdır. 2019 yılında 2019/1, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21 ve 25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında gerçekleştirilen tüm denetimler TAREKS üzerinden yürütülmüştür. Ayrıca, Genel Müdürlüğümüz tarafından TAREKS kapsamında yürütülen ithalatta ve ihracatta denetime tabi ürünlerin tamamı “Tek Pencere Sistemi” üzerinden işlem görmüştür.				
PGDBİS'nin Bakım, Onarım ve Güncellenmesi	2019-2019	50.000	50.000	21.362
Açıklama: Bakanlığımız koordinasyonunda 9 farklı kamu kuruluşunca yürütülen Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) sonuçlarının elektronik ortamda kaydedilmesi amacıyla Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) kurulmuştur. PGDBİS'in temel amacı, bütün yetkili kuruluşlarca yürütülen denetimlerin sonuçlarının diğer kuruluşların da bilgisine ve kullanımına açılarak denetimlerin programlanması ve önceliklendirilmesinde söz konusu kuruluşlara destek olmaktır. Sistem bu anlamda sadece kamu kuruluşlarının kullanımına açıktır. Sisteme, PGD sonuçlarına ilişkin dönemsel ve yıllık denetim verilerinin yanı sıra denetimlerde tespit edilen güvensiz ve uygunsuz ürünlerle ilgili bilgiler de kaydedilmektedir. PGDBİS'in günümüz ihtiyaçlarına karşılık verebilmesini teminen kullanıcı dostu ve daha verimli bir yapıya kavuşturulması amacıyla PGDBİS'in işletilmesi, güncellenmesi, bakımı, kapsamının genişletilmesi ve olası mevzuat değişikliklerinin yazılıma yansıtılması çalışmaları yürütülmüştür.				
Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesinin Güncellenmesi	2019-2019	50.000	50.000	18.921
Açıklama: Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesinde, üretici ve ihracatçılarımızın dış pazarlara girişte karşılaştıkları etiketleme, işaretleme, ambalajlama, karantina şartı gibi teknik düzenlemeler ile test ve belgelendirme işlemlerinden kaynaklanan teknik engellerin önlenmesine yönelik mekanizmalara yer verilmiştir. Sitenin ticarette teknik engeller hakkında ihracatçılarımızın bilgilendirilmesini ve karşılaştıkları sorunların çözümünü sağlayacak en önemli platform haline getirilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede, 2019 yılında Site güncellenerek daha verimli hale getirilmiştir. TTE web sitesine hâlihazırda 2458 firma kayıtlı bulunmaktadır. Ayrıca, 2019 yılında Site aracılığı ile 3337 bildirim gerçekleştirilmiştir.				
Toplam		700.000	700.000	671.764

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

PROJELER	Başlama-Bitiş Yılları	Toplam Ödenek	2019 Yılı ödeneği	2019 Yılı Harcama
Mersin Laboratuvar Müdürlüğü ile Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü Yapımı (D.S)	2017-2021	1.000	1.000	0
Açıklama: Gümrük işlemlerinde etkinliğin sağlanması ve hizmetin daha hızlı ve güvenli şekilde sağlanması ile hizmet kalitesinin artırılması amaçlanan proje için, Cumhurbaşkanlığı'nın 2018/12 sayılı Genelgesinde yer alan, 2019 yılı yatırım harcamalarında azami düzeyde tasarruf edilmesi, devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilmesi talimatları doğrultusunda 2019 Yılı Yatırım Programında 1.000 TL (İz Ödenek) belirlenmiştir.				
Bursa Laboratuvar Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı (D.S)	2017-2021	3.000.000	3.000.000	2.348.716
Açıklama: Gümrük işlemlerinde etkinliğin sağlanması ve hizmetin daha hızlı ve güvenli şekilde sağlanması ile hizmet kalitesinin artırılması amaçlanan proje için, düzenlenen hakedişlere göre ödeme yapılmıştır.				
Kocaeli Laboratuvar Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı (D.S)	2017-2021	1.000	1.000	0
Açıklama: Gümrük işlemlerinde etkinliğin sağlanması ve hizmetin daha hızlı ve güvenli şekilde sağlanması ile hizmet kalitesinin artırılması amaçlanan proje için, Cumhurbaşkanlığı'nın 2018/12 sayılı Genelgesinde yer alan, 2019 yılı yatırım harcamalarında azami düzeyde tasarruf edilmesi, devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilmesi talimatları doğrultusunda 2019 Yılı Yatırım Programında 1.000 TL (İz Ödenek) belirlenmiştir.				
Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü Supalan ve TIR Parkı Yapımı (D.S)	2018-2021	1.000	1.000	0
Açıklama: Gümrük işlemlerinde etkinliğin sağlanması ve hizmetin daha hızlı ve güvenli şekilde sağlanması ile hizmet kalitesinin artırılması amaçlanan proje için, Cumhurbaşkanlığı'nın 2018/12 sayılı Genelgesinde yer alan, 2019 yılı yatırım harcamalarında azami düzeyde tasarruf edilmesi, devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilmesi talimatları doğrultusunda 2019 Yılı Yatırım Programında 1.000 TL (İz Ödenek) belirlenmiştir.				

Yerli ve Milli Tarama Sistemi (D.S.)	2019-2019	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Açıklama: Gümrük kapılarımızda çift kaynaklı tarama sistemlerinin kurularak, araçların yan ve üst taraftan taranması ve böylece yasa dışı eşyaların daha hızlı ve üst düzeyde tespit edilmesinin sağlanarak kaçakçılıkla mücadelede etkinliğimiz artırmak ve bu projenin hayata geçirilmesi ile söz konusu çift kaynaklı araç ve konteyner tarama sisteminin ülkemizde üretilerek ileri teknolojinin düşük maliyetle elde edilmesi hedeflenmekte olan proje için 2.000.000 TL ödenek T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığına aktarılmıştır.				
Kesin Hesap Farkı (DS)	2019-2019	1.124.000	1.124.000	0
Açıklama: Malatya ve Samsun Bölge Müdürlüklerine bağlı laboratuvar yapımı işlerinin 2019 yılı içerisindeki kesin hesap farkı ödemelerini karşılamak amacıyla konulmuş olup, 2019 yılında kesin hesap farkı ödemesi çıkmamıştır.				
GDTB Müdürlükleri Taşınmaz Mallarının Bakım Onarımı (D.S)	2019-2019	3.000.000	3.000.000	393.306
Açıklama: İhtiyaçların karşılanması ile tasfiyenin hızlandırılması ve gümrük işlemlerinde etkinliğin sağlanması amaçlanan proje için, Bölge Müdürlüklerince ihtiyaç oluştukça harcama yapılmıştır.				
Van Laboratuvar Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı (D.S)	2017-2021	1.000	1.000	0
Açıklama: Projenin "Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Laboratuvar Binası Uygulama Projesi ve İhale Dosyası Hazırlanması İşine Ait Teknik Şartname" de yer alan koşulları sağlamadığı, laboratuvar yapılması planlanan yerin zemin etüdünde ve titreşim/akustik testlerinde uluslararası standartlara göre belirlenen eşik değerlerin çok üzerinde değerler elde edilmesi nedeniyle bahse konu yere laboratuvar yapılmasının uygun olmayacağı anlaşıldığından ve Cumhurbaşkanlığı'nın 2018/12 sayılı Genelgesinde yer alan, 2019 yılı yatırım harcamalarında azami düzeyde tasarruf edilmesi, devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilmesi talimatları dikkate alınarak Van Laboratuvar Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı Projesi durdurulmuştur.				
Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ve Araç Sahası Yapımı (D.S)	2017-2021	1.000	1.000	0
Açıklama: Gümrük işlemlerinde etkinliğin sağlanması ve hizmetin daha hızlı ve güvenli şekilde sağlanması ile hizmet kalitesinin artırılması amaçlanan proje için, Cumhurbaşkanlığı'nın 2018/12 sayılı Genelgesinde yer alan, 2019 yılı yatırım harcamalarında azami düzeyde tasarruf edilmesi, devam eden öncelikli				

projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilmesi talimatları doğrultusunda 2019 Yılı Yatırım Programında 1.000 TL (iz Ödenek) belirlenmiştir.

Mal ve Malzeme Alımı ile Bakım Onarımları (D.S)	2019-2019	5.000.000	5.000.000	2.594.022
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Açıklama: İhtiyaçların karşılanması ile tasfiyenin hızlandırılması ve gümrük işlemlerinde etkinliğin sağlanması amaçlanan proje için, Döner Sermaye İşletmeleri ve Laboratuvar Müdürlükleri ihtiyaçlarına göre harcama yapılmıştır.

İş Makinesi Alımı (D.S)	2019-2019	2.000.000	2.000.000	1.334.035
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Açıklama: İhtiyaçların karşılanması ile tasfiyenin hızlandırılması ve gümrük işlemlerinde etkinliğin sağlanması amaçlanan projeden, Tasfiye İşletme Müdürlükleri tarafından ihtiyaç duyulan forklift alımı yapılmış olup, ön görülen ödenekten daha düşük bedelle satın alma yapılmıştır.

Güvenlik Sistemi Alımları (D.S)	2019-2019	3.000.000	3.000.000	47.391
--	-----------	-----------	-----------	--------

Açıklama: Güvenliğin sağlanması için ihtiyaç duyulan giderlerin karşılanması amaçlanan proje için, ihtiyaç oluştuğca harcama yapılmıştır.

Toplam		19.129.000	19.129.000	8.717.470
---------------	--	-------------------	-------------------	------------------

Personel Genel Müdürlüğü

PROJELER	Başlama-Bitiş Yılları	Toplam Ödenek	2019 Yılı ödeneği	2019 Yılı Harcama
Eğitim Sistemleri Otomasyonu	2016-2019	977.000	977.000	0
Açıklama: Konuya ilişkin taslak teknik şartname hazırlama çalışmaları sürmektedir.				
Bilgisayar Alımları	2019-2019	50.000	50.000	48.380
Açıklama: 10 Adet Masaüstü Bilgisayar alımı yapılmıştır.				
Toplam		1.027.000	1.027.000	48.380

Strateji Geliştirme Başkanlığı

PROJELER	Başlama-Bitiş Yılları	Toplam Ödenek	2019 Yılı ödeneği	2019 Yılı Harcama
Kara Sınır Kapıları Master Planı Pilot Projesi	2017-2020	7.000	7.000	0
Açıklama: Ülkemizin kalkınmasında önemli bir yer tutan dış ticaretin ve turizmin daha da gelişmesi için, diğer çalışmaların yanı sıra kara sınır kapılarının ihtiyacı görecektek şekilde modernize edilmesine yönelik çalışma yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Yapılacak modernizasyon mevcut kara sınır kapılarının kapasitelerinin geliştirilmesi, sınır kapılarında uygulanan işlemlerin uluslararası standartlar gözetilerek iyileştirilmesi ve ilgili paydaşlar arasında etkin bir koordinasyonun tesis edilmesiyle mümkün olabilecektir. Sayılan bu iyileştirmelerin yapılabilmesi için planlanan ilgili projeye henüz başlanılamamıştır.				
Kurumsal Veri Sözlüğü	2017-2020	8.000	8.000	0
Açıklama: Kamuda veri bütünlüğünü sağlamak amacıyla öncelikle e-Devlet'te sunulan hizmetlere ait verilere ilişkin olarak, kurumlarda veri varlıklarının tespiti ve veri yapılarının standartlarının belirlenerek kurumsal veri sözlüğü çalışmalarının başlatılması, var olanların ise güncelleştirilmesi ihtiyacı çerçevesinde proje doğmuştur				
İşletmelerin Faaliyetlerine İlişkin Hizmetlerin Kullanıcı Odaklı Entegrasyonunun Sağlanması	2017-2019	15.000	15.000	0
Açıklama: Proje ile; paydaş kurumların elektronik altyapıları incelenerek eksikleri ve ihtiyaçların belirlenmesi, sistemlerinin iyileştirilmesi için çalışmalar yürütülmesi, entegre sistemlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli güvenlik ve yedekleme sistemleri için analiz çalışması gerçekleştirilmesi, yol haritası belirlenerek sistematik ve programlı bir şekilde entegre sistem altyapısı oluşturulması amaçlanmış olup proje 2018 yılı içerisinde tamamlanmıştır.				
Gümrüklerin Modernizasyonu Projesi (AB Projesi) Kesin Hesap Farkları	2004-2021	406.000	406.000	0
Açıklama: Proje kapsamında herhangi bir ödenek talebi gelmemiştir.				
Toplam		436.000	436.000	0

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

PROJELER	Başlama-Bitiş Yılları	Toplam Ödenek	2019 Yılı ödeneği	2019 Yılı Harcama
Network Donanımları ve Altyapı Kurulumu	2019-2019	2.341.000	2.341.000	1.962.424
Açıklama: Bakanlığımıza bağlı Gümrük İdarelerinin ve Ticaret İl Müdürlüklerinin yerel alan ağ altyapı işleri yapılmıştır. İhalesi öngörülenden daha düşük bedele gerçekleştiği için proje bütçesinin tamamı harcanmamıştır.				
Oracle Ürünlerinin Lisans Yenilenmesi ve Bakımı	2019-2019	3.717.000	3.717.000	3.715.823
Açıklama: Bakanlığımızın Ana Veri Merkezi ve Felaket Kurtarım Merkezi altyapısında bulunan Oracle yazılım ve donanım ürünleri için bakım, destek, Lisans yenileme, İleri Düzey teknik destek hizmeti alınmıştır.				
Yeni Versiyon Microsoft Ürünlerinin Alınması	2019-2019	700.000	700.000	700.000
Açıklama: Bakanlığımız bünyesinde kullanılmakta olan Microsoft yazılımlarının sürüm yükseltmesinin ve geliştirilmekte olan yeni projeler için ihtiyaç duyulan yeni yazılım lisanslarının güncel olan en son sürümlerinin Microsoft Kurumsal Anlaşması yapılmıştır.				
E-Dönüşüm Türkiye Projesi Kapsamında İhtiyaçlar	2019-2019	1.000	1.000	0
Açıklama: 2019 yılında kullanılmayacağı düşünülen ve ayrıca başka projelerin ödenek yetersizliği göz önünde bulundurularak projenin bütçesi aktarılmıştır.				
Yeni BİLGE Projesi	2018-2019	1.000.000	1.000.000	0
Açıklama: Yeni Bilge Projesi için fizibilite çalışması talep edilmişti, 2019 yılında fizibilite çalışması devam ettiği için harcama yapılamadı.				
Sunucu Alımı	2019-2019	2.950.000	2.950.000	2.782.078

Açıklama: Bakanlığımızın ihtiyacı olan Veri Merkezi Yedek Parçaları ile Ağ anahtarı ve yönlendirici ile Single Mode SFP Gbic alımı yapılmıştır.

Donanım ve Yazılımların Bakımı

2019-2019

8.143.000

8.143.000

8.132.335

Açıklama: Veri Merkezlerinde bulunan ve kurumumuzun Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın hizmetleri kapsamında kullanılan veri merkezleri aktif ve pasif altyapısının, 31.12.2019 tarihine kadar bakım onarım işi yapılmıştır.

Yazıcı, Tarayıcı Okuyucu Temini Projesi

2019-2019

2.000.000

2.000.000

1.995.115

Açıklama: Bakanlığımızın ihtiyacı olan Yazıcı, Tarayıcı, Barkod Okuyucu ve tablet alımı yapılmıştır.

Bilgi Güvenliği Ürünleri Alımı

2019-2019

2.530.000

2.530.000

2.530.000

Açıklama: Bakanlığımız bünyesinde kullanılmakta olan Microsoft yazılımlarının sürüm yükseltmesinin ve geliştirilmekte olan yeni projeler için ihtiyaç duyulan yeni yazılım lisanslarının güncel olan en son sürümlerinin Microsoft Kurumsal Anlaşması yapılmıştır.

EBYS Projesi Bakım ve Güncellemesi

2019-2019

900.000

900.000

435.275

Açıklama: Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile bilgi ve belgelerin elektronik ortamda üretilmesi, iletilmesi, paylaşılması ve arşivlenmesi işi yapılmıştır.

İstatistik Bilgi Sistemi Bakım ve Güncellenmesi

2019-2019

78.000

78.000

76.700

Açıklama: İstatistik Bilgi Sistemi' raporlama projesinin teknik destek ve bakım hizmetinin satın alınması işi yapılmıştır.

Elektronik İmza Alım Bakım ve Güncellemesi

2019-2019

118.000

118.000

86.792

Açıklama: Elektronik imza uygulamalarının sürekli ve sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için yazılımların bakım ve güncelleme hizmetinin satın alınması işi yapılmıştır.

Yazılım Güncelleme ve Lisanslarının Yenilenmesi	2019-2019	698.000	698.000	696.480
--	-----------	---------	---------	---------

Açıklama: Bakanlığımız bünyesinde kullanılmakta olan Microsoft yazılımlarının sürüm yükseltmesinin ve geliştirilmekte olan yeni projeler için ihtiyaç duyulan yeni yazılım lisanslarının güncel olan en son sürümlerinin Microsoft Kurumsal Anlaşması yapılmıştır.

Yıllık Bakım Onarım Projesi	2019-2019	7.925.000	7.925.000	7.920.555
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Açıklama: Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatlarında bulunan ve kurumumuzun hizmetleri kapsamında kullanılan bilişim sistemlerinin (parça ve altyapı dâhil) sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2019 tarihine kadar bakım, onarım işi yapılmıştır.

Bakanlık Uygulamaları ve Lisans Yenileme	2019-2019	6.054.000	6.054.000	5.091.513
---	-----------	-----------	-----------	-----------

Açıklama: Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatlarında bulunan ve Kurumumuzun hizmetleri kapsamında kullanılan yazılım ve veri ambarı sistemlerinin sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2019 tarihine kadar güncellenme, bakım, onarım, desteği ve yeni mevzuat taleplerinin karşılanması hizmeti işi yapılmıştır. Projede alınması gereken işleri ihaleleri öngörülenden daha düşük bedele gerçekleştiği için proje bütçesinin tamamı harcanmamıştır.

Gerçek ve Tüzel Kişiler İçin Merkezi Kimlik Doğrulama Sisteminin Yaygınlaştırılması	2017-2019	467.000	467.000	466.100
--	-----------	---------	---------	---------

Açıklama: Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan elektronik hizmetlerin kimlik doğrulamasının merkezi olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak altyapıların geliştirilmesi işi yapılmıştır.

Bilgisayar Temini Projesi	2019-2019	2.800.000	2.800.000	2.800.000
----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Açıklama: Bakanlığımızın ihtiyacı olan bilgisayarların alımı yapılmıştır.

BT Güvenlik Cihaz Alımı ve Lisans Yenilenmesi	2019-2019	1.000	1.000	0
Açıklama: 2019 yılında kullanılmayacağı düşünülen ve ayrıca başka projelerin ödenek yetersizliği göz önünde bulundurularak projenin bütçesi aktarılmıştır.				
Siber Güvenlik Operasyon Merkezi Kurulması	2019-2019	1.000	1.000	0
Açıklama: 2019 yılında kullanılmayacağı düşünülen ve ayrıca başka projelerin ödenek yetersizliği göz önünde bulundurularak projenin bütçesi aktarılmıştır.				
Personel Bilgi Sistemi	2019-2019	48.000	48.000	47.200
Açıklama: Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün kullanmış olduğu Personel Bilgi Sisteminin (PERBİS) bakım, onarım işi yapılmıştır.				
İp Santral Alımı ve Kurulumu	2019-2019	501.000	501.000	365.965
Açıklama: Bakanlığımızın ihtiyacı olan IP Telefonların alımı yapılmıştır.				
Kurumsal Lisans Anlaşmasının Yenilenmesi	2019-2019	4.900.000	4.900.000	4.900.000
Açıklama: Bakanlığımız bünyesinde kullanılmakta olan Microsoft yazılımlarının sürüm yükseltmesinin ve geliştirilmekte olan yeni projeler için ihtiyaç duyulan yeni yazılım lisanslarının güncel olan en son sürümlerinin Microsoft Kurumsal Anlaşması yapılmıştır.				
Veri Deposu Alımı	2019-2019	803.000	803.000	802.000
Açıklama: Bakanlığımızın ihtiyacı olan Yük Dengeleme Cihazı alım işi yapılmıştır.				
Mobil Cihaz Temini Projesi	2019-2019	650.000	650.000	650.000

Açıklama: Bakanlığımızın ihtiyacı olan bilgisayarların alımı yapılmıştır.				
Ticaret Uygulamaları Geliştirme Projesi	2019-2019	1.100.000	1.100.000	390.000
Açıklama: Sanal Ticaret Akademisi alım işi yapılmıştır. Söz konusu işin ihalesi öngörülenden daha düşük bedele gerçekleştiği için proje bütçesinin tamamı harcanmamıştır.				
Risk Analizinin Teknik Altyapısının Güçlendirilmesi	2018-2019	3.561.472	3.561.472	0
Açıklama: 2019 yılında ödeme yapılmamış olup Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne proje devredilmiştir.				
Bilgisayar Alımları (BÖLGE)	2019-2019	405.000	405.000	405.000
Açıklama: Bakanlığımızın ihtiyacı olan bilgisayarların alımı yapılmıştır.				
	Toplam	54.392.472	46.959.962	86

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

PROJELER	Başlama-Bitiş Yılları	Toplam Ödenek	2019 Yılı ödeneği	2019 Yılı Harcama
Bakanlık 2. Ek Hizmet Binası Yapımı	2018-2021	1.000	1.000	0
Açıklama: Proje tamamlanmıştır. Fiyat farkı nedeniyle ortaya çıkan maliyet artışının Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanmasını müteakip yapım işlemlerine başlanılacaktır. Anılan Başkanlık tarafından 2020 yılı yatırım programında iz ödenek olarak yer verilmiştir.				
Yemekhane Malzemesi Alımları	2019-2019	86.000	86.000	85.285
Açıklama: Hizmet Binalarının yemekhane malzemesi alımlarında kullanılmıştır.				
Kamera ve Kayıt Cihazı Alımı	2019-2019	100.000	100.000	100.000
Açıklama: Kamera ve Kayıt Cihazı Alımı işinde kullanılmıştır.				
Hareketli İş Makinesi Alımı	2019-2019	100.000	100.000	100.000
Açıklama: Bahçe süpürülmesi için iş makinası alımı yapılmıştır.				
Turnike Sisteminin Güncellenmesi ve Bakım Onarımı	2019-2019	1.000	1.000	0
Açıklama: Projeye tahsis edilen ödenek kullanmayacağından Demirbaş Alımları projesine aktarılmıştır.				

Hizmet Binası Otomasyon Sisteminin Bakım ve Onarım	2019-2019	52.000	52.000	0
Açıklama: Söğütözü yerleşkesindeki binanın otomasyon sistemi bina sahibi Halk Bankası tarafından karşılanmış, ödeneğin bir kısmı Demirbaş Alımları projesine aktarılmış, kalan ödenek kullanılmamıştır.				
Hizmet Binası Bakım Onarımı	2019-2019	2.150.000	2.150.000	2.138.554
Açıklama: Bakanlığımız merkez hizmetlerinde kullanılan hizmet binalarında yapılan bakım ve onarım için kullanılmıştır.				
Demirbaş Alımları	2019-2019	800.000	800.000	794.101
Açıklama: Bakanlığımız Merkez teşkilatının büro ve mefruşat alımları ile yeni alımı yapılan personeller için alınacak masa, sandalye, büro ve mefruşat malzemeleri için kullanılmıştır.				
Dikey Platform Alımı	2019-2019	30.000	30.000	30.000
Açıklama: Anılan proje (Mülga) Ekonomi Bakanlığı ile birleşmeden önce konulmuş olup Bakanlığımız merkez hizmet binalarının ihtiyaçları karşılanmıştır.				
Bilgisayar Alımları	2019-2019	100.000	100.000	99.998
Açıklama: Destek Hizmetleri teknik personeli için laptop alımı yapılmıştır.				
Fotokopi ve Yazıcı Alımları	2019-2019	59.000	59.000	59.000
Açıklama: Anılan proje (Mülga) Ekonomi Bakanlığı ile birleşmeden önce konulmuş olup, Bakanlığımız Merkez teşkilatının Fotokopi ve Yazıcı Alımı yapılmıştır.				
EMİS Programının Güncellenmesi ve Bakımı	2019-2019	1.000	1.000	0
Açıklama: Anılan proje (Mülga) Ekonomi Bakanlığı ile birleşmeden önce konulmuş, Bakanlıkların birleşmesinden sonra yeniden değerlendirme yapılmış ve projeye tahsis edilen ödenek kullanmayacağından, Demirbaş Alımları projesine aktarılmıştır.				
Toplam		3.480.000	3.480.000	3.406.938

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

PROJELER	Başlama-Bitiş Yılları	Toplam Ödenek	2019 Yılı ödeneği	2019 Yılı Harcama
Uludağ GTBM Hizmet Binası Kompleksi	2013-2020	7.176.000	7.176.000	7.176.000
Açıklama: Uludağ Bölge Müdürlüğü hizmet binası yapımı işinde kullanılmış olup, işin %70 'i tamamlanmıştır.				
Orta Anadolu GTBM Hizmet Binası Kompleksi	2014-2021	1.000	1.000	0
Açıklama: Proje çalışmaları devam etmekte olup, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından 2020 yılı yatırım programından çıkarılmıştır.				
Sivas Gümrük Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı	2018-2020	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Açıklama: Söz konusu hizmet binası yapımı için geçici kabul aşamasına gelmiş olup, 2020 yılı 2. çeyreğinde tamamlanacaktır.				
Kamulaştırma	2019-2019	1.914.000	1.914.000	775.378
Açıklama: Gümrük kapılarının modernizasyonu ve genişletme çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulan kamulaştırma bedelleri için ödenmiştir. Cilvegözü Gümrük Kapısı ve Gürbulak Gümrük Kapısı Kamulaştırma işlemlerinin mahkeme süreçlerinin devam etmesi sebebiyle 2019 yılı bütçemizin tamamı kullanılamamıştır.				
Erzurum Gümrük Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı	2017-2021	1.000	1.000	0
Açıklama: Proje tamamlanmış olup, 2020 yılında yapım ihalesine çıkılması için işlem başlatılmıştır.				
Iğdır Gümrük Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı	2019-2019	1.000	1.000	0
Açıklama: Projesi tamamlanmış olup, metre kare ve maliyetin yüksek olması nedeni ile Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından 2020 yılı yatırım programından çıkarılmıştır. Revize çalışmaları sürdürülmektedir.				

İstanbul GTBM Ek Hizmet Binası Yapımı	2019-2019	1.000	1.000	0
Açıklama: Projenin gerçekleştirileceği taşınmazın özelleştirilmesi nedeniyle, proje hayata geçirilememiştir. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından 2020 yılı yatırım programından çıkarılmıştır.				
Elektronik Sertifika, Yazılım ve Lisans Alımı	2019-2019	700.000	700.000	640.458
Açıklama: Bakanlığımız Bölge Müdürlükleri ve bağlantı idarelerine yeni başlayan personeller ile sertifika süresi sona eren personellerin sertifika yenileme işlemlerinin yapılabilmesi için, nitelikli elektronik sertifika ve elektronik imza ve mini kart okuyucuların söz konusu genelge uyarınca TUBİTAK' dan temini için kullanılmıştır.				
Lojman Yapımı (DAP) (GAP)(Ağrı)	2019-2019	5.397.000	5.397.000	3.984.938
Açıklama: 150 adet lojman yapımı tamamlanmış olup, geçici kabulü yapılarak personele tahsis edilmeye başlanmıştır.				
Antalya Gümrük Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı	2019-2019	1.000	1.000	0
Açıklama: Antalya GM nün projenin gerçekleştirileceği taşınmaz üzerinde yapılması hususu Bakanlığımızca yeniden değerlendirilmektedir. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından 2020 yılı yatırım programından çıkarılmıştır.				
Üzümlü Sınır Kapısı (DAP)	2019-2019	1.000	1.000	0
Açıklama: Mayın temizliği ve sınır ihlali nedeni ile proje çalışmaları sürdürülmekte olup, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından 2020 yılı projenin tamamlanması ve maliyetin revize edilmesi için iz ödenek olarak yer almıştır.				
Zeytin Dalı Gümrük Kapısı (TRT Payı)	2019-2019	9.000.000	9.000.000	0
Açıklama: Proje bütçesi TRT Bandrol Payından karşılanmakta olup, geçici tesisler faaliyete geçirilmiş, kalıcı tesisler için Sahanın kalıcı fiziki tesislerine ilişkin ise Bakanlığımız Yatırım Programında 9.857.000 TL (KDV Dâhil) proje maliyeti ile "Zeytin Dalı Gümrük Kapısı Yapımı" projesi yer almıştır. Kalıcı tesislerin proje çalışması Bakanlığımız koordinesinde Hatay Valiliği tarafından sürdürülmektedir.				

Muhtelif Etüd-Proje İşleri	2019-2019	780.000	780.000	150.490
Açıklama: Bakanlık yapım işleri projelerinin etüt-proje işleri ve deprem performans analizleri, imar planları v.b. işler bu proje kapsamında yapılmaktadır.				
Sarp Gümrük Kapısı Kıyı Tahkimatı	2019-2019	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Açıklama: Proje, Bakanlığımız adına Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 12.000.000 ödeneğin tamamı Ulaştırma Bakanlığı bütçesine aktarılmıştır.				
Hizmet Binaları Bakım Onarımları	2019-2019	1.350.000	1.350.000	1.324.792
Açıklama: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri kullanımında bulunan hizmet binalarının yıl içerisinde talep edilen bakım ve onarım giderleri karşılanmıştır.				
Hizmet Binalarında Ulaşılabilir Düzenlemeler	2019-2019	50.000	50.000	1.320
Açıklama: Bakanlığımız merkez ve taşra hizmet binalarının engellilere yönelik düzenlemeleri için kullanılmıştır.				
Köpek Evi Yapımı ve Tefrişi	2019-2019	50.000	50.000	12.501
Açıklama: 218 Kapsamında bulunmayan Gümrük İdarelerinde, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen yerlerde köpek evi yapımı ve tefrişi için kullanılmıştır.				
Hizmet Binaları Turnike Sistemi Yapımı	2019-2019	0	0	0
Açıklama: Taşra Hizmet Binalarına turnike kurulumu tamamlanmış olup, 2019 yılı ödeneği Demirbaş Alımları projesine aktarılmıştır.				
Pamukkale GTBM Hizmet Binası Kompleksi Yapımı	2019-2019	1.000	1.000	0
Açıklama: Proje ihalesi tamamlanmış olup, metrekare ve maliyet artışı için Cumhurbaşkanlığından onay istenmiş ancak, maliyetin yüksek olması nedeni ile yatırım programından çıkarılmıştır.				
Sistem Teknik Cihazların Alım ve Onarımı	2019-2019	15.000.000	15.000.000	14.923.487
Açıklama: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından talep edilen ve garanti süreli dolmuş X-Ray ve CCTV lerin periyodik bakım ve onarımları için kullanılmıştır.				

Lojman Yapımı DAP Yüksekova	2019-2019	1.000.000	1.000.000	0
Açıklama: Yüksekova Lojman Yapım projesi için, tahsis edilen taşınmazın 01.08.2016 tarihli, 2016/9088 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alanlar içerisinde ilan edilmesi üzerine; Çevre ve Şehircilik Bakanlığından başka bir alanın tahsisi istenilmiştir. Anılan Bakanlıkça planlama yetkisinin Yüksekova Belediyesine devredildiği; adı geçen Belediye nezdinde gerekli arsa arayışları devam etmekte olduğundan söz konusu lojman yapım işi tamamlanamamıştır.				
Lojman Yapımı Üzümlü	2019-2019	0	0	0
Açıklama: Lojman yapımından vazgeçilerek Kamulaştırma suretiyle lojman alımı yapılması planlanmış, proje ödeneği Kamulaştırma projesine aktarılmıştır.				
Gümrüklerde Güvenliğin Artırılması	2019-2019	5.000.000	5.000.000	4.782.252
Açıklama: Özellikle Suriye Sınır Kapılarımızda bölgenin konumu dikkate alınarak faaliyete geçen kapıların modernizasyon ihtiyaçları ile mevcut faaliyet gösteren kapıların güvenlik taleplerine göre yeniden modernize edilmesi için proje ödeneği kullanılmıştır.				
Lojman Bakım Onarımı	2019-2019	1.000.000	1.000.000	287.539
Açıklama: Bakanlığımız Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine tahsisli lojmanlardan, 294 sıra No.'lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca, kullanım süreleri dolmuş olup, değişmesi veya tadilatı gereken yerlerin yıl içerisinde talep edilen bakım ve onarım giderleri ve diğer kamu idareleri ile ortak kullanılan lojmanların bakım ve onarımlarında Bakanlığımız hissesine düşen giderler karşılanmıştır.				
Demirbaş Alımları	2019-2019	1.666.000	1.666.000	1.533.771
Açıklama: Bakanlığımız Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ile bağlantı idareleri hizmetlerinde kullanılan fotokopi, yazıcı gibi cihazlar ile hizmet binalarında bulunan büro malzemelerinin (büro masası, koltuk, sandalye, sehpa, etajer, vb. demirbaşların) alımı için kullanılmıştır.				
Laboratuvar Cihaz Alımları	2019-2019	17.000	17.000	0
Açıklama: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine Laboratuvar Cihaz Alımları için ödenek kullanılmayacağından Uludağ GTBM Hizmet Binası Kompleksi yapımı projesine aktarılmıştır.				
Güvenlik Amaçlı Kamera Sistemi Kurulumu	2019-2019	300.000	300.000	104.307
Açıklama: Bakanlığımız taşra teşkilatı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ve bağlantı idareleri kullanımında bulunan gümrük hizmet binalarında giriş ve çıkışların kontrol altına alınması, personelin mesai saatleri içerisinde iç ve dış güvenliğinin sağlanabilmesi, mesai saati dışında yaşanacak olumsuz olaylar ile ilgili tespit yapılması ve tedbir alınması amacıyla kullanılmıştır.				

Taşıma Giderleri	2019-2019	100.000	100.000	44.250
Açıklama: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ile bağlantı idarelerinin taşıma giderleri karşılanmıştır.				
Gebze- Dilovası GM Hizmet Binası Yapımı	2019-2019	1.000	1.000	0
Açıklama: Projenin yapımının planlandığı arsa ile ilgili tahsis çalışmaları devam etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından 2020 yılı yatırım programından çıkarılmıştır.				
Lojman Kesin Hesap Farkları	2019-2019	50.000	50.000	0
Açıklama: Şırnak Silopi ve Kilis Öncüpınar'da yapımı tamamlanacak olan lojman yapımlarının kesin hesap farkları için ödenek konmuş ancak ihtiyaç duyulmadığı için Üzümlü Lojman -Kamulaştırma Projesine aktarılmıştır.				
Kamulaştırma (Üzümlü Lojman Alımı)	2019-2019	4.396.000	4.396.000	4.396.000
Açıklama: Hakkâri ili Çukurca İlçesinde Personellerin konut ihtiyacı için 28 Adet lojman alımı için Hakkâri Valiliği ile protokol yapılmış ve bu kapsamda ödenek aktarılmıştır.				
YİKOB Devreden Ocak-Eylül Toplam Ödenek Toplamı	2019-2019	11.050.586	11.050.586	8.448.159
Açıklama: Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Hizmet Kompleksi Yapımı, Gümrüklerde Güvenliğin Arttırılması (Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü Modernizasyonu) ve Sivas Gümrük Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı projeleri ile ilişkilendirilerek ilgili idarelerin hesaplarına aktarılmıştır.				
Toplam		69.854.586	69.854.586	52.585.641

Ticaret İl Müdürlükleri

PROJELER	Başlama-Bitiş Yılları	Toplam Ödenek	2019 Yılı ödeneği	2019 Yılı Harcama
Elektronik Sertifika, Yazılım ve Lisans Alımı	2019-2019	100.000	100.000	50.941
Açıklama: Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri ve bağlantı idarelerine yeni başlayan personeller ile sertifika süresi sona eren personellerin sertifika yenileme işlemlerinin yapılabilmesi için, nitelikli elektronik sertifika ve elektronik imza ve mini kart okuyucuların söz konusu genelge uyarınca TUBİTAK' dan temini için kullanılmıştır.				
Hizmet Binaları Bakım Onarımları	2019-2019	900.000	900.000	840.900
Açıklama: İl Müdürlükleri kullanımında bulunan hizmet binalarının yıl içerisinde talep edilen bakım ve onarım giderleri karşılanmıştır.				
Demirbaş Alımları	2019-2019	800.000	800.000	749.483
Açıklama: İl Müdürlükleri hizmetlerinde kullanılmak üzere fotokopi, yazıcı gibi cihazlar ile hizmet binalarında bulunan büro malzemelerinin (büro masası, koltuk, sandalye, sehpa, etajer, vb. demirbaşların) alımı için kullanılmıştır.				
Toplam		1.800.000	1.800.000	1.641.324

Yurtdışı Teşkilatı

PROJELER	Başlama-Bitiş Yılları	Toplam Ödenek	2019 Yılı Ödeneği	2019 Yılı Harcama
Bilgisayar Alımları	2019-2019	75.000	75.000	25.594
Açıklama: Yurtdışı Müşavirliklerine atanan personellerin dizüstü bilgisayar alımları için kullanılmıştır.				
Toplam		75.000	75.000	25.594